CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Nome: PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA JOAO GOULART
Bairro: CACADOR

Municipio: CAPIVARI DE BAIXO

ETAPA

30 dias % 60 dias % TOTAL %
1|SERVICOS PRELIMINARES 519,51 0,8% 519,51 0,8%
2|PAVIMENTACAO ASFALTICA 60.609,35 99,2% 0,0% 60.609,35 99,2%

TOTAL R$ 61.128,86 | 100,0% R$ - 0,0% 61.128,86 100%




