CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Nome: PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA RAIMUNDO CORREA
Bairro: CACADOR

Municipio: CAPIVARI DE BAIXO

ETAPA

30 dias % 60 dias % TOTAL %
1|SERVICOS PRELIMINARES 519,51 0,6% 519,51 0,6%
2|PAVIMENTACAO ASFALTICA 81.342,78 99,4% 0,0% 81.342,78| 99,4%

TOTAL R$ 81.862,29 | 100,0% R$ - 0,0% 81.862,29 100%




