
Nome: 

Local:

Bairro:

Município:

30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias % TOTAL %

1
SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           1.317,69 0,52%  R$           1.317,69 0,52%

2
MOVIMENTO DE TERRA  R$           5.056,15 1,98%  R$           5.056,15 1,98%

3
INFRA/SUPRAESTRUTURA  R$         29.059,94 11,37%  R$         29.059,94 11,37%

4
PAREDES , PAINÉIS E ESQUADRIAS  R$         11.107,37 4,35%  R$           4.301,19 1,68%  R$         15.408,56 6,03%

5
REVESTIMENTOS  R$         15.942,14 6,24%  R$           8.873,17 3,47%  R$         24.815,31 9,71%

6
PAVIMENTAÇÃO  R$         13.112,89 5,13%  R$         13.112,89 5,13%

7
COBERTURA  R$         22.479,19 8,80%                29.716,02 11,63%                11.439,49 4,48%  R$         63.634,70 24,91%

8
EQUIPAMENTOS HIDRO SANITÁRIOS  R$           2.390,91 0,94%  R$           2.390,91 0,94%

9

INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIOS/AGUAS 

PLUVIAIS
 R$         11.751,29 4,60%  R$         11.751,29 4,60%

10
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.978,01              
4,30%  R$         10.978,01 4,30%

11
PINTURA  R$         10.647,84 4,17%  R$         10.647,84 4,17%

12
MURO FECHAMENTO/PAV.EXTERNA  R$         15.395,93 6,03%  R$         43.020,46 16,84%  R$         58.416,39 22,87%

13
COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA  R$           8.890,85 3,48%  R$           8.890,85 3,48%

TOTAL  R$     46.541,15 18,22%  R$     51.534,22 20,17%  R$     65.736,41 25,73%  R$     91.668,75 35,88%  R$       255.480,53 100,00%

Capivari de Baixo       

ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO CENTRO DE JOGOS - CENTRO DE CONVIVÊNCIA ANTÔNIO SALVATO DE OLIVEIRA

Rua Monteiro Lobato

Centro


