CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Nome: CONSTRUGCAO CENTRO DE JOGOS - CENTRO DE CONVIVENCIA ANTONIO SALVATO DE OLIVEIRA

Local: Rua Monteiro Lobato
Bairro: Centro
Municipio: Capivari de Baixo
ETAPA - - - -
30 dias % 60 dias % 90 dias % 120 dias % TOTAL %
SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.317,69] 0,52% R$ 1.317,69 0,52%
1
MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.056,15| 1,98% R$ 5.056,15 1,98%
2
INFRA/SUPRAESTRUTURA R$ 29.059,94] 11,37% R$ 29.059,94 11,37%
3
4 PAREDES , PAINEIS E ESQUADRIAS R$ 11.107,37|  4,35% R$ 4301,19| 1,68%| R$ 15.408,56 6,03%
5 REVESTIMENTOS R$ 15.942,14|  6,24%| R$ 8.873,17| 3,47% R$ 24.815,31 9,71%
5 PAVIMENTAGAO R$ 13.112,89| 5,13% R$ 13.112,89 5,13%
. |COBERTURA R$ 22.479,19] 8,80% 29.716,02| 11,63% 11.439,49|  4,48%| R$ 63.634,70 24,91%
g |EQUIPAMENTOS HIDRO SANITARIOS R$ 2.390,91| 0,94%| R$ 2.390,91 0,94%
INSTALACOES HIDRO SANITARIOS/AGUAS RS 1175120  4.60% RS 11.751.20 4.60%
9 |PLUVIAIS
® = 0, 0,
10 |NSTALAGOES ELETRICAS 1007801 | 439%| RS 10.978,01 4,30%
1 [PNTURA R$ 10.647,84| 4,17%| R$ 10.647,84 417%
1p |MURO FECHAMENTO/PAV.EXTERNA R$ 15.395,93| 6,03%| R$ 43.020,46| 16,84%| R$ 58.416,39 22,87%
13 COMPLEMENTAGAO DA OBRA R$ 8.890,85| 3,48%| R$ 8.890,85 3,48%
TOTAL R$ 46.541,15| 1822%| R$ 51.534,22| 20,17%| R$ 65.736,41| 2573%| R$ 91.668,75| 3588%| R$  255.480,53| 100,00%




