Nome

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
~ RECAPEAMENTO, CONSTRUGAO DE ROTATORIA E SINALIZAGAO VIARIA DA
" AV. NILTON AUGUSTO SACHETTI

Local: Av. Nilton Augusto Sachetti
Bairro: Santo André/Centro
Municipio: Capivari de Baixo
ETAPA - -
30 dias % 45 dias % TOTAL %

SERVIGOS PRELIMINARES R$ 7.106,47 0,55% R$ 7.106,47 0,55%
PAVIMENTAGAO RECUOS ONIBUS R$ 20.304,93 1,58% R$ 20.304,93 1,58%
PAVIMENTAGAO ASFALTICA RECAP. R$ 874.900,40|  67,87%| R$ 242.548,88 18,81%| R$ 1.117.449,28 86,68%
ACESSIBILIDADE /PASSEIO PUBLICO R$ 46.414,88 3,60%| R$ 46.414,88 3,60%
SINALIZAGAO VIARIA R$ 61.049,17 4,74%| R$ 61.049,17 4,74%
INSTALAGOES ELETRICAS R$ 14.167,43 1,10%| R$ 14.167,43 1,10%
SERVIGCOS COMPLEMENTARES R$ 22.651,14 1,76%| R$ 22.651,14 1,76%
TOTAL R$ 902.311,80 69,99%| R$ 386.831,50 30,01%| R$ 1.289.143,30 100,00%




