
Nome: 

Local:

Bairro:

Município:

30 dias % 45 dias % TOTAL %

1
SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                        7.106,47 0,55%  R$                       7.106,47 0,55%

2
PAVIMENTAÇÃO RECUOS ONIBUS  R$                      20.304,93 1,58%  R$                     20.304,93 1,58%

3
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RECAP.  R$                    874.900,40 67,87%  R$                    242.548,88 18,81%  R$                1.117.449,28 86,68%

4
ACESSIBILIDADE /PASSEIO PÚBLICO  R$                      46.414,88 3,60%  R$                     46.414,88 3,60%

5
SINALIZAÇÃO VIARIA  R$                      61.049,17 4,74%  R$                     61.049,17 4,74%

6
INSTALAÇÕES ELETRICAS  R$                      14.167,43 1,10%  R$                     14.167,43 1,10%

7
SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      22.651,14 1,76%  R$                     22.651,14 1,76%

TOTAL  R$               902.311,80 69,99%  R$               386.831,50 30,01%  R$                1.289.143,30 100,00%

Capivari de Baixo       

ETAPA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
RECAPEAMENTO, CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA 

AV. NILTON AUGUSTO SACHETTI

Av. Nilton Augusto Sachetti

Santo André/Centro


