MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO
CNPJ: 95.780.441/0001-60

- Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Pavimentagao Concreto Rigido da Av. Paulo dos Santos Mello até Av. Nilton SINAPI - 11/2022 - Santa 24,0% Nao Desonerado:
Augusto Sachetti-Ligagao na Ponte Stelio Cascaes Boabaid Catarina Horista: 113,14%
SICRO3 - 07/2022 - Santa Mensalista: 70,92%
Catarina
AMUREL
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 100,00% 33,00% 33,00% 34,00%
- . 144.400.59 47.652.19 47 652.19
2 MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO 100,00% 50,00% 50,00%
20.127.38____10.063.69. 10.063.69
3 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
19.127.69 1912769
4 TERRAPLENAGEM 100,00% 100,00%
519.718.26 519 718 26
5 DRENAGEM PLUVIAL 100,00% 100,00%
_ 240.714.50
6 PAVIMENTACAO RIGIDO DE CONCRETO-PISTA DE ROLAMENTO 100,00% 10,00% 40,00% 50,00%
1.228.273,03 122.827,30 491.309,21 614.136,52
7 PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO- CICLOFAIXA 100,00% 65,00% 35,00%
116.324.31 75.610.80
8 PASSEIO PUBLICO 100,00% 70,00% 30,00%
. 127.926.53
9 CONTENCAO-TERRA ARMADA 100,00% 70,00% 30,00%
. i 635.761.90 445 033.33 190,728 57
10 SINALIZACAO VIARIA 100,00% 100,00%
133.087.62
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
_ 2.676.67 2 676,67
12 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA PONTE STELIO CASCAES BOABAID 100,00% 100,00%
314.270,63 314.270,63
13 SINALIZAGAO HORIZONTAL PONTE 100,00% 100,00%
5.260.89 5 260 89
Porcentagem 27,37% 32,76% 39,87%
Custo Assinado de forma digital por 960.103,64 1.149.154,11 1.398.412,25
Porcentagem Acumulado JOAO ROBERTO JOAO ROBERTO SMANIA 27,37% 60,13% 100,0%
Custo Acumulado SMANIA CATANEO:29280214934 960.103,63 2.109.257,74 3.507.670,00

CATANEO:29280214934 Dados: 2023.01.04 13:47:14
-03'00"

Joao Roberto Smania Cataneo-CREA/SC 10.721-1

Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

AVENIDA ERNANI COTRIN - CENTRO - Capivari de Baixo / SC

(48) 3621-4400 /




		2023-01-04T13:47:14-0300
	JOAO ROBERTO SMANIA CATANEO:29280214934




